

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年3月27日(水) 午後2時
入札番号	奥経第1074号
工事名	江刺総合支所水道資材倉庫設置工事
工事場所	奥州市江刺大通り地内
工事種別	建築
工事概要	
工事担当課	水道部経営課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	17者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C、D級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.3.29	3,402,000	H31.3.30 ~H31.5.28
第1回変更	R元.5.21		~R元.6.30
変更理由	建築確認申請にあたり、江刺総合支所に係る既存全施設の把握に時間を要したため。		
第2回変更	R元.6.24	35,640	
変更理由	設置位置を変更したことにより既設水道管の布設替が必要となったため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,437,640	

予定価格		3,743,000円			
最低制限価格		3,102,049円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	3,510,000			
3	(有)恭立エンジニア				辞退
4	(株)共和開発	3,330,000			
5	(有)佐々木工務店	3,800,000			
6	(株)鈴健				辞退
7	(株)高橋工務店	3,500,000			
8	(有)ベストホーム	3,985,000			
9	北星建設(株)				辞退
10	(有)丸栄建設				辞退
11	(株)ウッディ開発				辞退
12	(有)大石住建				辞退
13	(有)北野工務店				辞退
14	(有)共和重機	3,150,000			落札
15	(有)ササキランデック				辞退
16	(株)スマイヴ				辞退
17	(株)スマイヴ				辞退
18	丸善工務店				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。