

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月23日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1017号
工事名	管路布設替事業【水沢】国道4号折居駅交差点拡幅工事に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢真城字要害地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX) Φ150 L=171.0m 配水管布設工 DIP(GX) Φ100 L=427.0m 消火栓切替工 N=1基 給水管切替工 N=33箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社セントラル設備機器 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田19番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.30	45,650,000	R元.7.31 ~R2.1.6
第1回変更	R元.12.3		~R2.1.25
変更理由	国道4号折居駅交差点拡幅工事に併せ施工しているが、道路工事の材料調達に時間を要し工程が遅れていることから国と工程調整を行ったため。		
第2回変更	R2.1.23	12,254,000	
変更理由	配管計画変更に伴い仕切弁及び空気弁の設置個所が増え、資材費及び施工費が増えるため。また、道路工事と工程調整を行った結果、同時施工が困難なため仮設給水の必要があり工種を追加するため。さらに、国との協議により既設管処理が必要になり、撤去工及び管充填工を追加するため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	57,904,000		

予定価格		42,000,000円			
調査基準価格		37,566,358円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	板谷建設(株)	42,600,000			
2	伊藤建設(株)				辞退
3	及常建設(株)	42,600,000			
4	(有)大宮管工業	42,430,000			
5	協友建設(株)				辞退
6	(株)共和開発	43,600,000			
7	工藤建設(株)	43,500,000			
8	黒沢建設(株)				辞退
9	県南設備工業(株)				辞退
10	佐野建設(株)	43,100,000			
11	進栄建設(株)	43,000,000			
12	(株)水道センター	42,700,000			
13	(有)菅原建設				第1回無効
14	(有)菅原建設	42,600,000			
15	(株)セントラル設備機器	41,500,000			落札
16	(株)高松水道工業				辞退
17	(有)土谷組	43,700,000			
18	(株)ホソカワ	44,000,000			
19	(株)丸政	44,910,000			
20	水沢ガス(株)	46,100,000			
21	(株)水沢工事センター	42,280,000			
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	45,000,000			
24	(有)ワタナベ				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。