

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月23日(水) 午前10時20分
入札番号	奥経第1041号
工事名	管路布設替事業【江刺】金華山百連寺駒込線道路拡幅工事に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字二本木地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPE Φ100 L=95.0m 配水管布設工 PP Φ50 L=7.5m 給水管切替工 N=2箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	11者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設C級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社住設アベ 岩手県奥州市江刺稲瀬字関根69番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.30	4,257,000	R元.10.31 ~R2.2.22
第1回変更	R2.2.13	249,700	
変更理由	発生土が埋戻材に適さないため、砕石による埋戻に変更することにより資材費及び施工費が増えるため。また、道路工事と工程調整を行った結果、掘削土量が増えることにより残土運搬費及び処理費が増えるもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
第4回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	4,506,700		

予定価格		3,910,000円			
最低制限価格		3,440,890円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)石健設備	4,620,000			
3	(有)西條創建				辞退
4	(有)佐々木工業				
5	(有)佐藤工営	4,100,000			
6	(有)システムサービス	3,970,000			
7	(株)住設アベ	3,870,000			落札
8	(株)菅原組	4,410,000			
9	(株)高橋建設工業				辞退
10	(有)高橋設備				辞退
11	(株)山下建設	4,300,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。