

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月25日(火) 午前11時20分
入札番号	奥経第1009号
工事名	管路布設事業【水沢】国道397号配水管布設(北上川西側その1)工事
工事場所	奥州市水沢真城字杉ノ堂地内
工事種別	水道
工事概要	施工延長 L=246.5m DIP(GX) Φ250 L=198.2m DIP(GX) Φ100 L=55.9m DIP(GX) Φ75 L=59.7m 舗装復旧工 A=3㎡
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	21者(うち参加者19者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

予定価格		16,350,000円		
調査基準価格		14,504,300円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	18,000,000			
2 伊藤建設(株)	17,600,000			
3 及川設備工業(株)				辞退
4 及常建設(株)	17,400,000			
5 (有)大宮管工業	17,550,000			
6 工藤建設(株)	17,600,000			
7 黒沢建設(株)	18,000,000			
8 県南設備工業(株)	21,000,000			
9 進栄建設(株)	18,000,000			
10 (株)水道センター	17,700,000			
11 (有)菅原建設	17,700,000			
12 (有)菅原建設	17,500,000			
13 (株)セントラル設備機器	18,180,000			
14 (株)高松水道工業	17,700,000			
15 (有)土谷組	17,700,000			
16 (株)ホソカワ				辞退
17 水沢ガス(株)	18,000,000			
18 (株)水沢工事センター	17,800,000			
19 (株)横沢工業所	17,860,000			
20 (株)ワールド設備機器	16,300,000			落札
21 (有)ワタナベ	17,450,000			
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ワールド設備機器 岩手県奥州市胆沢小山字峠27番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.2	17,930,000	R元.7.3 ~R元.10.30
第1回変更	R元.9.6		~R2.3.25
変更理由	本工事は県起業国道築造工事に併せ施工しているが、他占有者の移設が遅れていることから工程調整を行ったため。		
第2回変更	R2.3.23	1,106,600	~R2.6.30
変更理由	本工事は県起業国道築造工事に併せ施工しているが、道路設計見直しにより工事中止となり一部水道管布設工事ができないため。また、工事中止期間の増加費用を追加するため。		
第3回変更	R2.6.19	273,900	~R2.9.22
変更理由	本工事は県起業国道築造工事に併せ施工しているが、道路工事の遅れにより中止していた水道管布設工事が施工可能となるため、中止期間を追加し工事期間を延長するもの。また、工事期間延長による増加費用を追加するもの。		
第4回変更	R2.9.14	898,700	
変更理由	本工事は県起業国道築造工事に併せ施工しているが、道路工事の設計見直しにより配管計画を変更する必要があり、施行延長が増減するもの。		
変更後の請負額(税込)	20,209,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。