

# 令和3年度奥州市上下水道事業業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和3年6月22日(火) 午前11時20分
入札番号	奥経第2022号
業務名	水道施設整備事業【江刺】根木町中継ポンプ場用地測量業務
履行場所	奥州市江刺田原字根木町地内
種別	測量一般
業務概要	基準点測量(3級、4級) N=6点 測量業務 A=0.35ha
業務担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者12者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格者名簿掲載業者で、「測量一般」を希望しており、市内に本店を置く者。

予定価格		2,230,000円			
最低制限価格		1,706,230円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アクト技術開発	1,709,000			
2	(有)ケーエステック	1,712,000			
3	興国設計(株)	1,709,300			
4	(有)江和設計	2,477,000			
5	(株)中央測量設計	1,689,586			最低制限失格
6	(株)東開技術	1,950,000			
7	(有)東北測技	1,708,300			
8	(株)東北プランニング	1,710,000			
9	(有)ナイス測量	1,644,552			最低制限失格
10	(株)南部測量設計	1,708,000			
11	(株)ランド技術設計	1,706,283			落札
12	(有)ワイエス測量設計	1,750,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ランド技術設計 岩手県奥州市水沢西町4番26号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.6.28	1,876,911	R3.6.29 ~R3.9.26
第1回変更	R3.9.24		~R3.10.29
変更理由	中継ポンプ場予定地の隣接地地権者との、土地の立ち入り及び立木等伐採の協議に不測の日数を要したことにより、業務期間を延長するもの。		
第2回変更	R3.10.29	125,089	~R3.11.19
変更理由	精査による面積の増、及び地権者との現地立会の調整に不測の日数を要したことにより、業務期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	2,002,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。