

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月20日(火) 午前10時45分
入札番号	奥経第1030号
工事名	管路布設替事業【江刺】経営体育成基盤整備事業(梁川西部地区)に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市江刺梁川字道合地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPEφ50 L=51.8m 配水管布設工 PP φ50 L=870.7m 配水管布設工 PP φ25 L=11.7m 排水管布設工 HIVPφ50 4箇所 給水管切替工 PP φ20 6箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

予定価格		23,317,000円		
調査基準価格		20,427,575円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	23,500,000			
2 板谷建設(株)	23,700,000			
3 伊藤建設(株)	25,400,000			
4 及川設備工業(株)				辞退
5 及常建設(株)	23,600,000			
6 (有)大宮管工業				辞退
7 協友建設(株)	23,600,000			
8 (株)共和開発	24,300,000			
9 工藤建設(株)				辞退
10 黒沢建設(株)				辞退
11 県南設備工業(株)	27,000,000			
12 佐野建設(株)	24,000,000			
13 進栄建設(株)	22,800,000			落札
14 (株)水道センター	23,400,000			
15 (有)菅原建設	24,000,000			
16 (有)菅原建設	24,000,000			
17 (有)土谷組				辞退
18 (株)ホソカワ	24,100,000			
19 (株)丸政	23,830,000			
20 水沢ガス(株)	27,200,000			
21 (株)水沢工事センター	24,890,000			
22 (株)横沢工業所				辞退
23 (株)ワールド設備機器	25,000,000			
24 (有)ワタナベ	23,550,000			
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社 岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.28	25,080,000	R3.7.29 ~R3.11.17
第1回変更	R3.11.12		~R3.12.17
変更理由	基盤整備事業との工程調整により、本工事の工程に遅れが生じることから工期を延伸するもの。		
第2回変更	R3.12.10	△ 534,600	
変更理由	現地精査による各工種の増減、及び基盤整備事業との工事調整により仮設配水管を不要としたことによる。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	24,545,400		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。