

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年9月7日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1050号
工事名	老朽管更新事業【江刺】市道六日町大通り線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺六日町地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75 L=87.1m 配水管布設工 DIP(K)φ75 L= 9.6m 配水管布設工 DIP(K)φ100 L= 2.1m 給水管切替工 N= 6箇所 排水管布設工 N= 2箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		10,005,000円		
最低制限価格		8,717,710円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)及修土木工業	11,000,000			
2 (有)協成興業	10,670,000			
3 (有)共和重機				辞退
4 共和設備工業(株)	10,700,000			
5 (有)クレンリネスサンライズ	10,000,000			落札
6 (株)県南設備				辞退
7 (株)今野商店				辞退
8 (有)西條創建				辞退
9 (株)高松水道工業	10,200,000			
10 (株)初貝住設店				辞退
11 丸上建設(株)	10,600,000			
12 (株)山下建設				辞退
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社クレンリネスサンライズ 岩手県奥州市水沢字極楽14番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.9.13	11,000,000	R3.9.14 ~R3.12.9
第1回変更	R3.11.25		~R4.1.8
変更理由	試掘を行った結果、配管経路の変更が必要となり、配管設計及び資材発注に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R3.12.28	581,900	
変更理由	試掘及び掘削箇所が増加したことに加え、交通量が多く円滑な交通誘導を行うために誘導員が増えたことによる増。ほか現地精査による施工延長及び各工種の増減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	11,581,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。