

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月3日(火) 午前9時50分
入札番号	奥経第1032号
工事名	南部第五処理分区町屋敷地区管渠築造その3工事
工事場所	奥州市水沢真城字町屋敷地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 686.8m、管布設工 (PRPφ150)678.7m、 組立0号マンホール工 3箇所、組立1号マンホール工 5箇所、 小型マンホール工 (レジン)2箇所、取付管及びます工 29箇所、 舗装復旧工 2,247.0m <sup>2</sup>
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級 市内本社)

予定価格		80,886,000円		
調査基準価格		71,641,859円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	87,400,000			第2回辞退
2 板谷建設(株)	88,800,000			第2回辞退
3 岩手ニチレキ(株)				辞退
4 及常建設(株)	87,000,000	81,900,000		
5 工藤建設(株)				辞退
6 栗原建設(株)				辞退
7 佐野建設(株)	87,200,000	81,950,000		
8 進栄建設(株)				辞退
9 (株)鈴健				辞退
10 高惣建設(株)	82,000,000	80,500,000		落札
11 丸協建設(株)	86,800,000	81,800,000		
12 丸谷興務店(株)				辞退
13 (株)横沢工業所				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.10	88,550,000	R3.8.11 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.1	3,841,200	
変更理由	掘削時に発生したCO構造物の撤去が必要となったことに伴う 処分に係る工種の増、一部路線において舗装本復旧を見合 わせたことに伴う舗装復旧面積の減、及び交通誘導警備員の 配置を見直したことに伴う増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		92,391,200	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。