

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月20日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1025号
工事名	羽田処理分区並柳地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字並柳地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=1,480.5m 管布設工 (PRP φ150)L=1,285.3m、管布設工 (PRP φ200)L=154.0m、 組立0号マンホール 6箇所、組立1号マンホール(沈設MH含む) 19箇所、 小型マンホール(レジン・塩ビ) 9箇所、取付管及びます工 51箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		152,666,000円		
調査基準価格		136,225,067円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	150,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	150,300,000			
3 板谷建設(株)	158,000,000			
4 岩手ニチレキ(株)	152,400,000			
5 及常建設(株)	149,000,000			
6 協友建設(株)	152,900,000			
7 工藤建設(株)	150,200,000			
8 栗原建設(株)	149,800,000			
9 進栄建設(株)	152,000,000			
10 (株)鈴健	149,200,000			
11 高惣建設(株)	155,000,000			
12 丸協建設(株)	148,800,000			
13 丸谷興務店(株)	147,900,000			落札
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.28	162,690,000	R3.7.29 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.11	29,486,600	~R4.3.29
変更理由	発生土が土質試験の結果埋戻材に適さないことから砕石埋戻に変更したことによる増、国道横断箇所において地下水等の影響による開削部の崩落危険性を鑑み開削工法から推進工法に変更したことによる増、及び私道申請に伴う路線追加による増。またこれらに伴い工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	192,176,600		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。