

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月19日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1064号
工事名	創設事業【衣川】外の沢配水系配水管布設工事
工事場所	奥州市衣川外の沢地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPE φ50 L=12.6m 配水管布設工 HPPE φ75 L=384.6m 配水管布設工 HPPE φ100 L=5.8m 既設管接続工 HPPE φ75 L=2.2m 配水池接続工 HPPE φ50 L=62.7m 排水管布設工 3箇所
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

予定価格		17,652,000円		
調査基準価格		15,441,560円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	18,700,000			
2 板谷建設(株)	19,000,000			
3 伊藤建設(株)	19,300,000			
4 及川設備工業(株)				辞退
5 及常建設(株)	18,680,000			
6 (有)大宮管工業	18,810,000			
7 協友建設(株)				辞退
8 (株)共和開発	17,400,000			落札
9 工藤建設(株)				辞退
10 黒沢建設(株)	18,800,000			
11 県南設備工業(株)	19,600,000			
12 佐野建設(株)	18,700,000			
13 進栄建設(株)	18,880,000			
14 (株)水道センター	18,800,000			
15 (有)菅原建設				辞退
16 (有)菅原建設	19,200,000			
17 (有)土谷組	19,000,000			
18 (株)ホソカワ				辞退
19 (株)丸政				辞退
20 水沢ガス(株)	20,600,000			
21 (株)水沢工事センター	18,840,000			
22 (株)横沢工業所	19,220,000			
23 (株)ワールド設備機器				辞退
24 (有)ワタナベ				辞退
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社共和開発 岩手県奥州市衣川表96番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.25	19,140,000	R3.10.26 ~R4.2.9
第1回変更	R3.11.25	6,600	
変更理由	工事請負契約締結後における設計単価の変更に伴い契約変更を行うものである。		
第2回変更	R4.1.28		~R4.2.19
変更理由	神東塗料(株)の一部製品の不適切行為に伴い本工事を中止していたが、水質検査の結果及び使用材料について安全性が確認されたことから、工事中止を解除するとともに、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R4.2.17		~R4.3.11
変更理由	接続先の既設管位置が台帳と不一致につき、現地調査及び試掘調査に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第4回変更	R4.3.10	51,700	~R4.3.25
変更理由	現地調査及び試掘調査した結果、既設管の埋設深が当初計画より深く本工事での接続が困難なことによる数量変更、その他現場精査による増減による。また配水系統の切替に不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。		
変更後の請負額(税込)	19,198,300		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。