

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年11月16日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1070号
工事名	管路布設替事業【水沢】羽田処理分区並柳地区管渠築造工事に伴う配水管移設その1工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字中袋地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 PPφ50 L=200.6m 排水管布設工 N=2箇所 給水管切替工 N=5箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)C級)

予定価格		4,265,000円		
最低制限価格		3,701,566円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (有)胆沢住宅設備	4,450,000			
3 (有)石健設備	4,200,000			落札
4 (有)広新電設工業	4,420,000			
5 (有)佐々木工業				辞退
6 (有)佐藤工営				辞退
7 (株)住設アベ				辞退
8 (株)菅原組	4,680,000			
9 (有)大和建设				辞退
10 (株)高橋建設工業	4,425,000			
11 (有)高橋設備				辞退
12 (有)勝工業				辞退
13 (有)升谷商会				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社石健設備 岩手県奥州市水沢東中通り二丁目5番34号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.11.22	4,620,000	R3.11.23 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.11	737,000	
変更理由	下水道管渠の施工延長増に伴う給水管布設替延長の増と各工種の増、下水道工事の掘削幅が計画より大きくなったことによる仮復旧面積の増、及び道路横断施工箇所への交通誘導員配置に伴う増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	5,357,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。