

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月20日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1024号
工事名	南部第五処理分区分根地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢真城字堤根地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=663.2m 管布設工 (PRPφ150)L=646.3m、組立0号マンホール 4箇所、 組立1号マンホール 11箇所、小型レジンマンホール 6箇所、 塩ビマンホール 2箇所、取付管及びます工 54箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		73,342,000円		
調査基準価格		64,927,127円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	77,000,000	73,800,000		
2 EC南部コーポレーション(株)	76,800,000	73,800,000		
3 板谷建設(株)	75,700,000	73,800,000		
4 岩手ニチレキ(株)	77,700,000			第2回辞退
5 及常建設(株)	75,800,000	73,800,000		
6 協友建設(株)	78,700,000	73,900,000		
7 工藤建設(株)	76,900,000	73,900,000		
8 栗原建設(株)	76,000,000	73,800,000		
9 進栄建設(株)	76,600,000	73,800,000		
10 (株)鈴健	76,400,000	73,700,000		
11 高惣建設(株)	77,300,000	73,850,000		
12 丸協建設(株)	74,000,000	73,300,000		落札
13 丸谷興務店(株)	75,900,000	73,950,000		
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸協建設株式会社		
	岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.28	80,630,000	R3.7.29 ~R4.2.28
第1回変更	R4.2.22		~R4.3.25
変更理由	掘削時にコンクリートが埋まっており撤去に不測の日数を要したこと、及び掘削範囲内に産業廃棄物が出土したことにより分別・処分に時間を要することから工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.16	△ 3,316,500	
変更理由	掘削範囲内に埋設されていたコンクリートの撤去処分、及び産業廃棄物が出土したことによる分別・処分による増。また補助路線部の凍上等が発生し沈下が予想されることに伴い、道路管理者と協議し本復旧を次年度に行うこととしたことによる減。ほか現場精査による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		77,313,500	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。