

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月24日(火) 午前10時50分
入札番号	奥経第1039号
工事名	老朽管更新事業【水沢】県道衣川水沢線ほか配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字西関田地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=83.8m 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=7.3m 配水管布設工 DIP(K)φ150 L=7.4m 推進工 L=29.5m 排水管設置工 N=1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者21者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

予定価格		40,880,000円			
調査基準価格		36,008,941円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	41,000,000			
2	板谷建設(株)	40,400,000			
3	伊藤建設(株)	41,200,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	40,000,000			
6	(有)大宮管工業	40,550,000			
7	協友建設(株)	41,100,000			
8	(株)共和開発	41,000,000			
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)	40,040,000			
11	県南設備工業(株)	47,860,000			
12	佐野建設(株)	41,000,000			
13	進栄建設(株)	41,000,000			
14	(株)水道センター	41,500,000			
15	(有)菅原建設	40,450,000			
16	(有)菅原建設	41,100,000			
17	(有)土谷組	42,000,000			
18	(株)ホソカワ	40,400,000			
19	(株)丸政	39,890,000			落札
20	水沢ガス(株)	43,900,000			
21	(株)水沢工事センター	40,800,000			
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	47,400,000			
24	(有)ワタナベ	40,300,000			
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社丸政 岩手県奥州市水沢真城字幅下11番地の1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.30	43,879,000	R3.8.31 ~R4.1.26
第1回変更	R4.1.18		~R4.3.25
変更理由	工事の支障となり一時撤去した構造物及び舗装の復旧にあたり、立会及び現地調整が必要となったことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.18	3,231,800	
変更理由	現地精査による管路延長の増、発生土の土質不良による埋戻し材の変更及び捨土運搬の増、管路延長増に伴う舗装面積の増及び支障物回避のため立坑位置を変更したことに伴う土質試験の追加による増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	47,110,800		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。