

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年12月7日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1074号
工事名	農業集落排水ほかマンホールポンプ場遠方監視装置更新工事
工事場所	奥州市内
工事種別	下水道施設電気通信設備工事
工事概要	農業集落排水マンホールポンプ場遠方監視装置更新 N=10基 公共下水道マンホールポンプ場遠方監視装置更新 N=4基
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	6者(うち参加者2者)
指名理由	令和3年7月30日開催第3回奥州市工事請負業者資格審査委員会(下水道施設電気通信設備工事)にて選定された業者

予定価格		13,090,000円			
最低制限価格		9,817,500円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	協栄電工(株)	13,639,000			
2	(有)水江通信				辞退
3	大和電設工業(株)岩手支店				辞退
4	(株)電友社				無効
5	東北電材(資)				辞退
6	マルモ通信商事(株)	13,000,000			落札
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	マルモ通信商事株式会社 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.12.13	14,300,000	R3.12.14 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.14		~R5.1.31
変更理由	新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う半導体等の電気電子部品の供給不足、流通停滞に伴い構成部材の調達に遅れが生じていることから、機器の製作等に要する不測の日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	14,300,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。