

令和2年度奥州市上下水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和3年3月23日(火) 午前11時
入札番号	奥経第2039号
業務名	分限城地区整備事業【江刺】新深沢送水ポンプ場実施設計図書作成業務
履行場所	奥州市江刺田原字深沢地内
種別	水道施設等設計業務
業務概要	送水ポンプ場築造詳細設計 1式 現地測量 A=0.008km ² 4級基準点測量 N=3点 用地測量業務 A=0.028ha ボーリング調査 L=20.0m
業務担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札
指名者数	7者(うち参加者6者)
指名理由	令和元年7月12日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者(水道施設等設計業務)

予定価格		14,020,000円			
最低制限価格		11,079,697円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	オリジナル設計(株)岩手事務所	15,000,000			
2	新日本設計(株)東北支社	14,000,000			
3	セントラルコンサルタント(株)東北支社盛岡営業所	17,500,000			
4	中央コンサルタンツ(株)盛岡事務所				辞退
5	(株)東京設計事務所盛岡事務所	16,800,000			
6	(株)日水コン盛岡事務所	13,300,000			落札
7	日本水工設計(株)盛岡事務所	16,700,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社日水コン盛岡事務所		
	岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.3.29	14,630,000	R3.3.30 ~R3.10.25
第1回変更	R3.10.18		~R3.12.4
変更理由	ポンプ場の建設予定地において、国土調査が未実施のため、用地復元に不測の日数を要したため履行期間を延伸するもの。		
第2回変更	R3.12.2		~R4.3.25
変更理由	用地測量業務において、法務局と用地境界についての協議が必要となり、不測の日数を要することから、履行期間を延伸するもの。		
第3回変更	R4.3.24	△ 44,000	
変更理由	現地精査による測量面積の増減による。		
変更後の委託料(税込)		14,586,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。