

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月19日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1063号
工事名	奥州市地区農業集落排水施設電気設備更新その7工事
工事場所	奥州市内
工事種別	下水道施設電気通信設備工事
工事概要	遠方監視装置(処理施設用) N=5箇所 遠方監視装置(中継ポンプ施設用) N=15箇所
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者4者)
指名理由	令和3年7月30日開催第3回奥州市工事請負業者資格審査委員会(下水道施設電気通信設備工事)にて選定された業者

予定価格		46,755,000円		
最低制限価格		35,066,250円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)岩手電気工業				取消
2 協栄電工(株)	55,000,000	46,900,000		
3 (有)水江通信				辞退
4 大和電設工業(株)岩手支店				辞退
5 (株)電友社	52,900,000			第2回辞退
6 東北電材(資)	50,830,000	47,000,000		
7 マルモ通信商事(株)	47,300,000	46,200,000		落札
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	マルモ通信商事株式会社 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.25	50,820,000	R3.10.26 ~R4.3.15
第1回変更	R4.2.14	14,036,000	~R4.3.31
変更理由	アナログ無線廃止に伴う遠方監視装置の早期更新のため、処理施設及び中継ポンプ場の更新箇所の増による工事費の増、また既設機器調査、機器製作に要する期間を付与し工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.30		~R4.12.28
変更理由	債務負担の承認を得たことから、適正な工事期間を確保するため、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	64,856,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。