

令和3年度奥州市上下水道事業業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和3年10月5日(火) 午後1時30分
入札番号	奥経第2037号
業務名	奥州市公共下水道事業計画変更業務
履行場所	奥州市内
種別	基本計画等策定
業務概要	下水道法による事業計画変更 1式 都市計画事業認可申請書作成 1式
業務担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札
指名者数	10者(うち参加者10者)
指名理由	令和3年7月30日開催の第3回奥州市工事請負業者資格審査委員会で決定した、公共下水道基本計画等策定業務に係わる指名競争入札参加者

予定価格		21,530,000円			
最低制限価格		17,064,567円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)エイト日本技術開発盛岡支店	23,500,000			
2	(株)NJS盛岡出張所	21,400,000			
3	オリジナル設計(株)岩手営業所	22,000,000			
4	新日本設計(株)東北支社	25,000,000			
5	(株)東京設計事務所盛岡事務所	20,000,000			落札
6	(株)日新技術コンサルタント盛岡出張所	21,800,000			
7	(株)日水コン盛岡事務所	23,500,000			
8	日本水工設計(株)盛岡事務所	22,500,000			
9	(株)パスコ盛岡支店	23,300,000			
10	(株)三木設計事務所盛岡事務所	22,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社東京設計事務所盛岡事務所 岩手県盛岡市盛岡駅前通10番14号 フラワー盛岡駅前ビル		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.10.11	22,000,000	R3.10.12 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.1	5,082,000	~R4.3.31
変更理由	連動する流域下水道事業認可変更業務に合わせ、流域下水道事務所と連動して作業を進めているが、次年度対応予定作業を前倒しで進めることとされたことから、当該業務を追加し、併って業務期間を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.28		~R4.9.20
変更理由	上位計画である北上川上流流域下水道事業計画変更協議が8月予定であり、奥州市公共下水道の事業計画変更協議も同時期に行うこととしたことに伴う債務負担承認を得たことから、県との調整期間を考慮し履行期間を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	27,082,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。