

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月5日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1055号
工事名	管路耐震化事業【水沢】桜屋敷系配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢字大畑小路地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設替工 DIP(GX) Φ350 L=455.2m
工事担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	12者(うち参加者12者)
指名理由	令和3年9月16日奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設(管布設)A級2者JV)

【契約締結の内容】

契約の相手先	水沢ガス(株)・県南設備工業(株)特定共同企業体 岩手県奥州市水沢山崎町14番16号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.11	92,400,000	R3.10.12 ~R4.3.31
第1回変更	R4.3.16		~R4.6.30
変更理由	債務負担承認により適正な工事期間を確保すること、及び神東塗料(株)の一部製品の不適切行為に伴い安全性が確認されるまで工事を一時中止したことに伴い、工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.6.10	3,408,900	
変更理由	国道横断や交差点が続くことを鑑み布設方法等を再検討し布設延長を減じたこと、発生土の土質試験結果に伴い埋戻し材を変更したこと、交通量等が多く交通誘導員を増したこと、現況舗装厚が厚かったこと等及び現場精査に伴う増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	95,808,900		

予定価格		84,123,000円			
調査基準価格		74,883,926円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	進栄・菅原特定共同企業体	86,200,000			
2	(有)土谷組・(有)菅原建設特定共同企業体	86,500,000			
3	及常建設(株)・(株)横沢工業所特定共同企業体	85,840,000			
4	阿部総業・水道センター特定共同企業体	88,000,000			
5	伊藤建設(株)・佐野建設(株)特定共同企業体	87,700,000			
6	水沢ガス(株)・県南設備工業(株)特定共同企業体	84,000,000			落札
7	(株)丸政・工藤建設(株)特定共同企業体	86,450,000			
8	黒沢建設(株)・(有)大宮管工業 特定共同企業体	85,600,000			
9	(株)ワールド設備機器・(株)共和開発特定共同企業体	99,000,000			
10	協友・ワタナベ特定共同企業体	89,000,000			
11	(株)ホソカワ・及川設備工業(株)特定市営建設工事共同企業体	87,000,000			
12	板谷建設(株)・(株)水沢工事センター特定市営建設工事共同企業体	86,600,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。