

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年5月10日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1001号
工事名	管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業(若柳中部地区)に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字芦ノ随地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPE φ75 L= 3.5m 配水管布設工 HPPE φ50 L=18.5m 配水管布設工 PP φ50 L=35.0m 配水管布設工 PP φ30 L= 5.0m 消火栓設置工 N= 1基 排水工 N= 1箇所、給水管切替工 N= 9箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	共和設備工業株式会社		
	岩手県奥州市水沢西上野町7番10号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.5.16	10,516,000	R4.5.17 ~R4.8.11
第1回変更	R4.8.2		~R4.9.1
変更理由	県道部施工箇所において、当初見込んでいなかった路盤安定処理の取壊しに時間を要し、本工事の工程に遅れが生じたことから工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.8.24	1,744,600	
変更理由	現地精査による配水管布設延長の減及び給水管布設延長の増や、管材変更に伴う施工費、管材費の増。また県道部施工において路盤安定処理の取壊しに時間を要したことや交通量が多かったための交通誘導警備員の増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		12,260,600	

予定価格		9,894,000円			
最低制限価格		8,623,777円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	10,140,000			
2	(有)協成興業				辞退
3	(有)共和重機				辞退
4	共和設備工業(株)	9,560,000			落札
5	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
6	(株)県南設備				辞退
7	(株)今野商店	10,100,000			
8	(有)西條創建				辞退
9	(株)高松水道工業				辞退
10	(株)初貝住設店				辞退
11	丸上建設(株)	9,708,000			
12	(株)山下建設				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。