

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月5日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1015号
工事名	南部第二処理分区中上野地区管渠築造その2工事
工事場所	奥州市水沢真城字中上野地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長 L=829.5m、管布設工PRPφ150 L=578.5m、 管布設工PEφ75 L=245.3m、組立0号マンホール工 N=2箇所、 組立1号マンホール工 N=10箇所、小型レジンマンホール工 N=6箇所、 取付管及びます工 N=22箇所、舗装復旧工 A=1,967㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

予定価格		67,990,000円			
調査基準価格		61,414,102円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	69,800,000	68,400,000	67,900,000	
2	板谷建設(株)	69,300,000	68,300,000	67,900,000	
3	岩手ニチレキ(株)	71,800,000			第2回辞退
4	及常建設(株)	69,400,000	68,400,000	67,900,000	
5	工藤建設(株)	69,400,000	68,450,000	67,900,000	
6	栗原建設(株)	69,300,000	68,400,000		第3回辞退
7	佐野建設(株)	68,970,000	68,400,000		第3回辞退
8	進栄建設(株)	71,000,000	68,400,000		第3回辞退
9	(株)鈴健	69,400,000	68,300,000	67,800,000	
10	高惣建設(株)	68,800,000	68,280,000	67,900,000	
11	丸協建設(株)	68,500,000	68,000,000	67,600,000	落札
12	丸谷興務店(株)	69,300,000	68,400,000		第3回辞退
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸協建設株式会社		
	岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.11	74,360,000	R4.7.12 ~R5.2.7
第1回変更	R5.1.20	5,315,200	~R5.3.15
変更理由	試掘結果に基づき圧送管の埋設位置変更を道路管理者と再協議したところ、許可に不測の日数を要したことから工期を延伸するもの。また発生土の試験結果に基づき埋戻しを購入土とすることに伴う工事費の増による。		
第2回変更	R5.3.13	11,922,900	
変更理由	他占用物件の占用位置が資料と異なり配管計画を見直したことに伴う、路線長の増、マンホールの設置数増減及び舗装復旧面積の増、また交通誘導警備員の配置を見直したことに伴う配置人員の増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		91,598,100	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。