

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月5日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1018号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】秋葉町前田線配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字後田地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=136.1m 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=41.3m 配水管布設工 HPPEφ150 L=25.4m 推進工φ350 L=21.9m 排水管布設工 N=4箇所 給水管切替工 N=2箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水沢工事センター		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.11	42,900,000	R4.7.12 ~R5.1.4
第1回変更	R4.12.12		~R5.3.27
変更理由	同時施工する道路改良工事の舗装と、隣接する配管工事個所の舗装本復旧を一体施工するため、道路工事の工程に合わせ工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.3.24	149,600	
変更理由	現地精査による配管延長の増減に伴う増。また同時施工の道路改良工事との工程調整により仮設配管が不要となったこと、さらに水道使用者との協議により不使用給水管の新管接続を中止したことによる。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		43,049,600	

予定価格		39,003,000円			
調査基準価格		35,150,815円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	40,300,000			
2	板谷建設(株)	40,500,000			
3	伊藤建設(株)	42,200,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	40,400,000			
6	(有)大宮管工業	40,630,000			
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発	41,300,000			
9	工藤建設(株)	40,800,000			
10	黒沢建設(株)				辞退
11	県南設備工業(株)	43,600,000			
12	佐野建設(株)	40,520,000			
13	進栄建設(株)	41,000,000			
14	(株)水道センター				辞退
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設	42,000,000			
17	(有)土谷組	41,500,000			
18	(株)ホソカワ	41,300,000			
19	(株)丸政	41,200,000			
20	水沢ガス(株)	40,390,000			
21	(株)水沢工事センター	39,000,000			落札
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器				辞退
24	(有)ワタナベ	40,680,000			
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。