

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月6日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1041号
工事名	水道施設整備事業【江刺】根木町系導配水管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字根木町地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150 L=609.3m、 配水管布設工DIP(GX)・NCP φ100 L=5.9m、 配水管布設工DIP(GX)φ75 L=631.1m、 減圧弁設置工 N=1箇所、消火栓接続工 N=1箇所 配水管布設工 N=1箇所、給水管切替工 N=4箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	11者(うち参加者11者)
指名理由	令和4年8月25日奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設(管布設)A級2者JV)

【契約締結の内容】

契約の相手先	(有)菅原建設(江刺)・(有)菅原建設(胆沢)特定共同企業体		
	岩手県奥州市江刺稲瀬字柏原644番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.12	79,750,000	R4.9.13 ~R5.3.6
第1回変更	R5.3.1		~R5.4.25
変更理由	小流量対応型減圧弁の資材調達困難により当該納期に遅れが生じていること、また管路埋設ルートにおいて部分的に転石が発生し土工掘削日数を要したことから、これらに係る日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.4.24	1,862,300	
変更理由	現地精査に伴う施工延長の増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		81,612,300	

予定価格		72,618,000円			
調査基準価格		65,991,621円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	進栄・水道センター特定共同企業体	75,000,000	73,200,000		
2	(有)菅原建設(江刺)・(有)菅原建設(胆沢)特定共同企業体	73,300,000	72,500,000		落札
3	(株)阿部総業・(有)ワタナベ特定共同企業体	75,000,000	73,200,000		
4	及常建設(株)・(株)横沢工業所特定共同企業体	74,600,000	73,000,000		
5	(株)ホソカワ・(株)丸政特定共同企業体	75,900,000	73,200,000		
6	(株)ワールド設備機器・及川設備工業(株)特定共同企業体	81,000,000	73,250,000		
7	(有)大宮管工業・黒沢建設(株)特定共同企業体	74,580,000	73,100,000		
8	協友・土谷組特定共同企業体	76,300,000	73,100,000		
9	伊藤建設(株)・佐野建設(株)特定共同企業体	74,200,000	73,150,000		
10	板谷建設(株)・(株)水沢工事センター特定共同企業体	74,600,000	73,200,000		
11	水沢ガス(株)・県南設備工業(株)特定共同企業体	77,900,000	73,250,000		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。