

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年5月9日(火) 午前9時50分
入札番号	奥経第1002号
工事名	真城が丘幹線管渠築造その10工事
工事場所	奥州市水沢真城字西五郎兵衛地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長L=131.1m、管布設工PRPφ350 L=129.3m、立坑内管布設工HPφ350 L=1.5m、組立1号マンホール工 2箇所、舗装復旧工 A=2,670.0㎡、区画線工 L=1,240.0m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級)

予定価格		34,106,000円			
最低制限価格		30,554,007円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	36,000,000			
2	(株)阿部総業	34,800,000			
3	伊藤建設(株)	35,700,000			
4	(有)伊藤工業	35,000,000			
5	(株)太田建設	36,000,000			
6	(有)小野寺建設				辞退
7	協友建設(株)	36,200,000			
8	(株)共和開発	34,700,000			
9	黒沢建設(株)	34,700,000			
10	(株)佐藤建設	34,000,000			落札
11	(有)菅原建設	35,250,000			
12	(有)菅原建設	35,300,000			
13	(有)土谷組	34,600,000			
14	(株)東北芝幸	34,385,000			
15	(株)東北ネット工業	34,410,000			
16	(株)北條工務店	34,550,000			
17	(有)勝工業				辞退
18	丸上建設(株)	34,800,000			
19	丸正興業(株)				辞退
20	(有)ワタナベ	34,600,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社佐藤建設		
	岩手県奥州市胆沢南都田字鶴田8番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.5.15	37,400,000	R5.5.16 ~R5.10.28
第1回変更	R5.10.25	6,619,800	
変更理由	近隣小学校より通行規制箇所等への交通誘導員の配置要望があり対応したこと、また残土運搬距離が増となったこと、及び現場精査による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		44,019,800	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。