

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月1日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1021号
工事名	分限城地区整備事業【江刺】新深沢送水ポンプ場送配水管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字深沢地内
工事種別	水道
工事概要	躯体内配管工 一式、 場内配管工(流入管DIP(GX)φ75) L=145.5m、 場内配管工(流出管DIP(GX)φ75) L=127.7m、 越流・排水管φ75 一式、床排水管φ50 一式、 流入排水管φ75 一式、流出管既設管接続 一式
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	22者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社菅原建設		
	岩手県奥州市江刺稲瀬字柏原644番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.7	36,080,000	R5.8.8 ～R5.12.17
第1回変更	R5.12.13		～R6.3.29
変更理由	躯体内配管において、ステンレス管の製造及び納入に不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.3.19	10,264,100	
変更理由	現地再調査の結果越流排水管、床排水管の深度が流入・流出管より深いことにより土工を見直したことに伴う土量及び舗装面積の増。また流出管の既設管接続を追加したこと等による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		46,344,100	

予定価格		32,939,000円			
調査基準価格		29,771,840円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	34,000,000	33,200,000		
2	板谷建設(株)	35,500,000			第2回辞退
3	伊藤建設(株)	34,200,000	33,150,000		
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	33,800,000	33,200,000		
6	(有)大宮管工業	34,140,000	33,150,000		
7	協友建設(株)				辞退
8	工藤建設(株)	34,500,000	33,200,000		
9	黒沢建設(株)				不参
10	県南設備工業(株)				辞退
11	佐野建設(株)	34,320,000	33,200,000		
12	進栄建設(株)	34,400,000	33,250,000		
13	(株)水道センター	34,000,000	33,150,000		
14	(有)菅原建設	33,300,000	32,800,000		落札
15	(有)菅原建設	33,900,000	33,100,000		
16	(有)土谷組	33,700,000	33,100,000		
17	(株)ホソカワ				辞退
18	水沢ガス(株)	35,300,000	33,230,000		
19	(株)水沢工事センター	34,500,000	33,150,000		
20	(株)横沢工業所	34,210,000	33,190,000		
21	(株)ワールド設備機器	36,700,000	33,250,000		
22	(有)ワタナベ	33,870,000	33,000,000		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。