

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |  |
|-------|--|
| 入札日時  | 令和5年9月26日(火) 午前10時00分  |
| 入札番号  | 奥経第1051号   |
| 工事名   | 老朽管更新事業【前沢】市道萱刈場線配水管布設替工事  |
| 工事場所  | 奥州市前沢生母字前野地内ほか   |
| 工事種別  | 水道   |
| 工事概要  | 配水管布設工DIP(GX)φ150 L=478.2m<br>水管橋添架φ150 L=10.5m<br>仮設配管工 一式<br>給水管切替工 3箇所<br>排水工 2箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係  |
| 契約方法  | 指名競争入札(低入札価格調査)  |
| 指名者数  | 20者(うち参加者14者)  |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)   |

【契約締結の内容】

|             |  |            |                     |
|-------------|--|------------|---------------------|
| 契約の相手先      | 株式会社阿部総業   |            |                     |
|             | 岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕796番地   |            |                     |
|             | 契約年月日  | 請負額(税込)    | 工期                  |
| 当初          | R5.10.2  | 45,100,000 | R5.10.3<br>~R6.2.23 |
| 第1回変更       | R6.2.14  |            | ~R6.3.15            |
| 変更理由        | 布設中、堀山に湧水があり不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。                         |            |                     |
| 第2回変更       | R6.3.13  | 3,771,900  |                     |
| 変更理由        | 試掘調査結果を踏まえ不断水工の施工箇所を変更したこと、水管橋接続部の配管を変更したことに伴う配水管布設延長の増等による。 |            |                     |
| 第3回変更       |  |            |                     |
| 変更理由        |  |            |                     |
| 変更後の請負額(税込) |  | 48,871,900 |                     |

|        |             |             |     |     |    |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格   |             | 43,732,000円 |     |     |    |
| 調査基準価格 |             | 39,509,240円 |     |     |    |
| 入札者名   |             | 入札額         |     |     | 備考 |
|        |             | 第1回         | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | (株)阿部総業     | 41,000,000  |     |     | 落札 |
| 2      | 板谷建設(株)     | 46,800,000  |     |     |    |
| 3      | 伊藤建設(株)     | 46,500,000  |     |     |    |
| 4      | 及川設備工業(株)   |             |     |     | 辞退 |
| 5      | 及常建設(株)     | 45,300,000  |     |     |    |
| 6      | (有)大宮管工業    | 45,740,000  |     |     |    |
| 7      | 工藤建設(株)     |             |     |     | 辞退 |
| 8      | 県南設備工業(株)   |             |     |     | 辞退 |
| 9      | 佐野建設(株)     | 44,964,000  |     |     |    |
| 10     | 進栄建設(株)     | 45,900,000  |     |     |    |
| 11     | (株)水道センター   | 45,200,000  |     |     |    |
| 12     | (有)菅原建設     | 45,650,000  |     |     |    |
| 13     | (有)菅原建設     |             |     |     | 辞退 |
| 14     | (有)土谷組      | 45,500,000  |     |     |    |
| 15     | (株)ホソカワ     | 46,400,000  |     |     |    |
| 16     | 水沢ガス(株)     | 46,800,000  |     |     |    |
| 17     | (株)水沢工事センター | 45,600,000  |     |     |    |
| 18     | (株)横沢工業所    |             |     |     | 辞退 |
| 19     | (株)ワールド設備機器 |             |     |     | 辞退 |
| 20     | (有)ワタナベ     | 45,350,000  |     |     |    |
| 21     |             |             |     |     |    |
| 22     |             |             |     |     |    |
| 23     |             |             |     |     |    |
| 24     |             |             |     |     |    |
| 25     |             |             |     |     |    |
| 26     |             |             |     |     |    |
| 27     |             |             |     |     |    |
| 28     |             |             |     |     |    |
| 29     |             |             |     |     |    |
| 30     |             |             |     |     |    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。