

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年9月26日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1054号
工事名	真城が丘処理分区大檀地区管渠築造その3工事
工事場所	奥州市水沢真城字南上野地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=225.6m、管布設工(PRPPφ150) L=220.9m、組立0号マンホール工 3箇所、組立1号マンホール工 3箇所、取付管及びます工 15箇所、舗装復旧工 A=908.0㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級)

予定価格		32,413,000円			
最低制限価格		29,081,419円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	33,500,000			
2	(株)阿部総業	33,500,000			
3	伊藤建設(株)	34,600,000			
4	(有)伊藤工業	33,300,000			
5	(有)及修土木工業				辞退
6	(株)太田建設				辞退
7	(有)小野寺建設				辞退
8	(株)共和開発	34,200,000			
9	黒沢建設(株)	32,400,000			落札
10	県南造園土木(株)	33,800,000			
11	(株)佐藤建設				辞退
12	(有)菅原建設	33,800,000			
13	(有)菅原建設				辞退
14	(有)土谷組	33,300,000			
15	(株)東北芝幸	33,300,000			
16	(株)東北ネット工業	33,540,000			
17	(株)北條工務店				無効
18	(有)勝工業				辞退
19	丸上建設(株)	33,300,000			
20	(有)ワタナベ	33,450,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	黒沢建設株式会社 岩手県奥州市胆沢小山字駒籠267番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.10.2	35,640,000	R5.10.3 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.5		~R6.3.22
変更理由	一部区間において、管布設位置に既設暗渠管が確認され、撤去・再設置に不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.3.15	4,604,600	
変更理由	一部区間の管布設位置に、支障となる既設暗渠排水管が確認され撤去・復旧が必要となったことによる工種の追加、及び現場精査による。また工種追加に伴う工期延長による交通誘導警備員の増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	40,244,600		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。