		<u> </u>	定成エチバル	H / I .	_	-			\	ロス・1ル 1人 /
入札日時 令和5年10月24日(火)午前10時00分			分 ————————————————————————————————————	予定価格		331,257,000円				
入札	番号	奥経第1063号				調査基準価格	302,642,794円			
工事名		創設事業【水沢】新見分森配水池基礎工事				入札者名	入札額			一備考
工事場所		奥州市水沢字見分森地内				八化石石	第1回	第2回	第3回	川州方
工事	種別	土木			1	工藤建設(株)・丸協建設(株)特定共同企業体	341,900,000			
工事概要		基礎杭工 上杭:SC杭 φ1000 L=10m、下杭:PHC杭 φ1000 L=13m 37本			2	EC南部コーポレーション(株)・栗原建設(株)特定市営建設工事共同企業体	338,000,000			
					3	及常·協友 特定共同企業体	331,000,000			落札
					4	進栄·鈴健特定共同企業体	332,000,000			
工事技	事担当課 上下水道部水道課計画係			5	高惣建設(株)・岩手ニチレキ(株)特定市営建設工事共同企業体	398,000,000				
契 約	方 法 指名競争入札(低入札価格調査)				6	板谷建設(株)・(株)横沢工業所特定共同企業体	340,000,000			
指 名	名者数 6者(うち参加者6者)				7					
指名理由		令和5年10月17日工事請負業者資格審査委員会に おいて選定された者(土木A級2者JV)			8					
					9					
【契約締結の内容】					10					
却約の)相手先	及常•協友 特定共同企業体			11					
文 小302	パロナノし	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1			12					
		契約年月日	請負額(税込)	工期	13					
当	初	R5.10.30	364,100,000	R5.10.31	14					
=	נעד	113.10.30	304,100,000	∼R6.8.25	15					
第1回	回変更	R6.1.26		~R6.3.31	16					
					17					
変更理由		国庫補助事業により、当年度内の工期とするもの。			18					
					19					
第2回	回変更	R6.3.21		~R6.8.25	20					T
	更理由	東北財務局より債務負担の承認通知書が届いたことから、適正な工事期間を確保するため、工期を延伸するもの。			21					T
変 更					22					
					23					
第3回	回変更	R6.8.23	5,500		24					
				25					1	
変更	理由	汚泥運搬・処分費の増及び現場精査による。			26					1
					27					
変更後0	の請負額(364,105,500		28					1
					29					
					30					1
					注)	入札額に当該額の10%に相当する	金額を加算した金	盆額が法律上の	入札価格となり	」 ます。