

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月19日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1084号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道竈堂道田線配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字竈堂地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ200 L=420.6m、 既設管接続工 4箇所、排水工 4箇所、 給水管切替工 5箇所、既設管内挿入工 一式、 既設管中込注入工 一式
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設 (管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ホソカワ		
	岩手県奥州市水沢姉妹町字林前9番地8		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.25	63,250,000	R5.12.26 ~R6.7.22
第1回変更	R6.7.18		~R6.8.23
変更理由	JR横断部の施工について、JRとの協議に6ヶ月以上の期間を要したうえ、許可後に試掘調査を行ったところ、施工方法の見直しが必要となったことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.8.22	△ 2,588,300	
変更理由	JR横断部の施工について、協議を踏まえ施工方法の見直した結果、既設管内挿入工を減じたことによる減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		60,661,700	

予定価格		58,280,000円			
調査基準価格		52,691,161円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業				辞退
2	板谷建設(株)	60,000,000			
3	伊藤建設(株)	58,600,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	58,500,000			
6	(有)大宮管工業	63,800,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	県南設備工業(株)	59,000,000			
9	佐野建設(株)	58,100,000			
10	進栄建設(株)	58,880,000			
11	(株)水道センター	58,700,000			
12	(有)菅原建設	59,200,000			
13	(有)菅原建設				辞退
14	(有)土谷組	60,000,000			
15	(株)ホソカワ	57,500,000			落札
16	水沢ガス(株)				辞退
17	(株)水沢工事センター	58,300,000			
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器				辞退
20	(有)ワタナベ	58,620,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。