

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月19日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1086号
工事名	前沢北部地区農業集落排水施設電気設備更新工事
工事場所	奥州市前沢白山地内
工事種別	下水道施設電気通信設備
工事概要	遠方監視装置新築 1基
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者3者)
指名理由	令和5年7月24日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(下水道施設電気通信設備)

予定価格		12,292,000円			
最低制限価格		9,219,000円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	小山田電業(株)水沢営業所	12,160,000			
2	協栄電工(株)	12,900,000			
3	(株)ダイトク県南営業所				辞退
4	大和電設工業(株)岩手支店				辞退
5	(株)電友社				辞退
6	(株)東北電材				辞退
7	マルモ通信商事(株)	10,900,000			落札
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

【契約締結の内容】

契約の相手先	マルモ通信商事株式会社 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.25	11,990,000	R5.12.26 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.11		~R6.3.31
変更理由	ケーブル等の資材供給不足等による構成部材の入手困難に伴い、機器製作に必要な期間を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.3.29		~R6.9.30
変更理由	債務負担の承認通知書が届いたことから、適正な工事期間を確保するため、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	11,990,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。