

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年1月23日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1093号
工事名	一般国道4号水沢東バイパス事業に伴う折居地区農業集落排水管渠移転その2工事
工事場所	奥州市水沢真城字土手根地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=136.0m リフ付き硬質塩化ビニル管設置工 L=134.3m 1号マンホール築造工 1箇所 0号マンホール築造工 1箇所 マンホール嵩上げ工 1箇所 既設マンホール天端高調整工 4箇所
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級選定市内18者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社島元組		
	岩手県奥州市水沢真城字土手根106番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.1.29	6,952,000	R6.1.30 ~R6.3.29
第1回変更	R6.3.29		~R6.9.30
変更理由	関連する国土交通省所管事業との工程調整及び既設マンホール高さ調整工に係る調整高検討に要する期間を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.5.27	81,400	
変更理由	道路管理者である国土交通省の指示による人孔鉄蓋耐荷重の変更、及び既設マンホール天端高調整工において支障となる既設側溝の仮復旧に伴う増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,033,400	

予定価格		6,359,000円			
最低制限価格		5,676,010円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	7,640,000			
2	(株)アセットイノベーション				不参
3	(有)五和建设	7,180,000			
4	(有)協成興業	6,900,000			
5	(有)共和重機				辞退
6	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
7	(有)佐藤建設				辞退
8	(有)佐藤工営	7,000,000			
9	(株)島元組	6,320,000			落札
10	(株)菅原組	6,900,000			
11	(株)スマイヴ				辞退
12	(株)大栄興業				辞退
13	(株)箱根建設				辞退
14	(株)ホソカワ				辞退
15	(有)丸栄建設				辞退
16	(株)丸聖造園	6,700,000			
17	(株)丸政				辞退
18	(株)山下建設	6,700,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。