

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年3月19日(火) 午前10時15分
入札番号	奥経第1105号
工事名	老朽管更新事業【水沢】市道高田環状線ほか1路線配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢真城字堤尻下地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工HPPEφ75 L=832.2m 給水管切替工 10箇所 排水工 2箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社菅原建設		
	岩手県奥州市胆沢小山字三ノ沢97番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.3.26	34,100,000	R6.3.27 ~R6.7.31
第1回変更	R6.4.8	833,800	
変更理由	工事請負契約締結後の単価適用年月変更請求に基づき、令和6年3月単価を適用することに伴う増。		
第2回変更	R6.7.23		~R6.9.6
変更理由	試掘調査を踏まえ既設管接続箇所の配管を変更したことに伴い、資材納入に要する日数及び断水範囲にある学校との日程調整が必要となったことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R6.8.29		~R6.9.27
変更理由	既設国道横断管に中込工施工するにあたり、既設管の横断位置等の試掘調査及び中込工に係る資材調達に時間を要したことから、工期を延伸するもの。		
第4回変更	R6.9.26	4,317,500	
変更理由	現地精査による管路延長の減及び給水管切替工・舗装復旧面積等の増による。		
変更後の請負額(税込)		39,251,300	

予定価格		31,026,000円			
調査基準価格		27,885,201円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	32,000,000			
2	板谷建設(株)	32,600,000			
3	伊藤建設(株)	32,500,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	32,000,000			
6	(有)大宮管工業	32,220,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	県南設備工業(株)	32,500,000			
9	佐野建設(株)	31,900,000			
10	進栄建設(株)	32,300,000			
11	(株)水道センター	32,000,000			
12	(有)菅原建設	32,050,000			
13	(有)菅原建設	31,000,000			落札
14	(有)土谷組	32,100,000			
15	(株)ホソカワ	32,200,000			
16	水沢ガス(株)	33,200,000			
17	(株)水沢工事センター	32,700,000			
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器	32,900,000			
20	(有)ワタナベ				辞退
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。