

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年4月23日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1003号
工事名	真城が丘処理分区大檀地区管渠築造その4工事
工事場所	奥州市水沢真城字南上野地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=382.1m 管布設工(PRPφ150) L=374.1m、 組立0号マンホール工 5箇所、組立1号マンホール工 2箇所、 小型マンホール工(レジン) 3箇所、取付管及びます工 29箇所、 舗装復旧工 A=1,712.0㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内)

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.4.30	59,950,000	R6.5.1 ~R6.11.28
第1回変更	R6.5.23	1,332,100	
変更理由	工事請負契約締結後の単価適用年月変更請求に基づき、令和6年4月単価を適用することに伴う増。		
第2回変更	R6.11.21	1,092,300	~R6.12.27
変更理由	既設中継ポンプ・制御盤撤去工の追加、及び管布設位置における不要水道管・既設排水管の撤去と再設置の追加による増。またこれらに要する日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R6.12.26	556,600	
変更理由	既設舗装厚に応じ工種変更したこと、通学路等の交通誘導員の増、及び現場精査による。		
変更後の請負額(税込)		62,931,000	

予定価格		54,952,000円			
調査基準価格		49,473,976円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	56,000,000			
2	板谷建設(株)	56,200,000			
3	岩手ニチレキ(株)	56,300,000			
4	及常建設(株)	55,500,000			
5	協友建設(株)	54,500,000			落札
6	工藤建設(株)	56,000,000			
7	栗原建設(株)	55,500,000			
8	佐野建設(株)	55,300,000			
9	進栄建設(株)	56,000,000			
10	(株)鈴健	55,600,000			
11	高惣建設(株)	55,800,000			
12	丸協建設(株)	55,800,000			
13	丸谷興務店(株)	56,000,000			
14	(株)横沢工業所	55,730,000			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。