

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年5月14日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1008号
工事名	老朽管更新事業【江刺】市道桜木橋大通線ほか1路線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字南八日市地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150 L=314.2m 配水管布設工DIP(GX)φ100 L=1.2m 水管橋添架 1箇所 給水管切替工 13箇所 排水工 4箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.5.20	55,550,000	R6.5.21 ~R6.10.27
第1回変更	R6.10.25		~R6.12.9
変更理由	施工区間内に下水道の公共樹設置予定があり、当該工事との工程調整が必要となったことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.12.6		~R6.12.23
変更理由	水管橋添架に伴い、管理者との協議に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R6.12.20	2,425,500	
変更理由	不断水工からサドル分水工としたことに伴う管種・延長変更、また現地精査に伴う給水管切替工及び舗装面積の増減による。		
変更後の請負額(税込)	57,975,500		

予定価格		51,361,000円			
調査基準価格		46,401,063円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	52,000,000			
2	板谷建設(株)	51,900,000			
3	伊藤建設(株)	51,500,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	50,500,000			落札
6	(有)大宮管工業				辞退
7	工藤建設(株)	51,900,000			
8	県南設備工業(株)	51,000,000			
9	佐野建設(株)	50,950,000			
10	進栄建設(株)	51,700,000			
11	(株)水道センター	51,500,000			
12	(有)菅原建設	52,000,000			
13	(有)菅原建設				辞退
14	(有)土谷組	51,100,000			
15	(株)ホソカワ	52,200,000			
16	水沢ガス(株)	52,000,000			
17	(株)水沢工事センター	51,900,000			
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器	51,700,000			
20	(有)ワタナベ	51,600,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。