

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年6月25日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1019号
工事名	真城が丘処理分区大檀地区管渠築造その7工事
工事場所	奥州市水沢真城字塚地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=795.1m 管布設工(PRPφ150) L=775.3m、 マンホール工(組立0号、組立1号、レジン小型) 31箇所、 取付管及びます工 33箇所、 付帯工 一式
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.7.1	92,950,000	R6.7.2 ~R7.2.28
第1回変更	R7.2.18		~R7.3.28
変更理由	一部路線において管埋設位置に既設水道管が確認され、水道課との協議に不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R7.3.27	12,535,600	
変更理由	土質試験の結果に基づき埋戻しを発生土から砕石に変更したことによる増、及び事業調整に伴う施工延長及び舗装復旧面積の減、水道管、既設排水管およびガス管が施工の支障となるため移設または撤去が必要となったことによる工種の追加、交差点部及び通学路の車両と歩行者の誘導のための交通誘導員の増、及び現場精査による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		105,485,600	

予定価格		84,785,000円			
調査基準価格		76,564,743円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	85,800,000			
2	板谷建設(株)	85,800,000			
3	岩手ニチレキ(株)				辞退
4	及常建設(株)	84,500,000			落札
5	協友建設(株)	86,780,000			
6	工藤建設(株)	86,100,000			
7	栗原建設(株)	85,200,000			
8	佐野建設(株)	85,200,000			
9	進栄建設(株)	86,200,000			
10	(株)鈴健	85,600,000			
11	高惣建設(株)	87,000,000			
12	丸協建設(株)	85,500,000			
13	丸谷興務店(株)	85,500,000			
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。