

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年7月30日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1036号
工事名	管路耐震化事業【江刺】館山系配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺大通り地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設替工DIP(GX)φ75 L=2.3m 配水管布設替工DIP(GX)φ100 L=27.6m 配水管布設替工DIP(GX)φ150 L=440.1m 配水管布設替工HPPEφ75 L=376.4m 消火栓接続工 1箇所 排水工 6箇所 給水管切替工 19箇所
工事担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者15者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.8.5	72,930,000	R6.8.6 ~R7.2.3
第1回変更	R7.1.30		~R7.3.25
変更理由	管布設予定箇所に想定外の埋設物等があり、調査・配管の迂回検討・取壊しに不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R7.3.25	12,174,800	
変更理由	想定外の埋設物等があり、使用資材を変更したこと、またこれに伴い不測の日数を要したことによる誘導員の増等による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		85,104,800	

予定価格		66,984,000円			
調査基準価格		60,582,554円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	67,100,000			
2	板谷建設(株)	68,000,000			
3	伊藤建設(株)				辞退
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	66,300,000			落札
6	(有)大宮管工業	67,370,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	県南設備工業(株)	67,200,000			
9	佐野建設(株)	67,000,000			
10	進栄建設(株)	67,900,000			
11	(株)水道センター	66,800,000			
12	(有)菅原建設	67,200,000			
13	(有)菅原建設	67,100,000			
14	(有)土谷組	66,600,000			
15	(株)ホソカワ				辞退
16	水沢ガス(株)	71,000,000			
17	(株)水沢工事センター	66,800,000			
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器	70,000,000			
20	(有)ワタナベ	66,900,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。