

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年9月10日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1050号
工事名	老朽管更新事業【江刺】主要地方道水沢米里線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字南八日市地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150 L=520.4m 配水管布設工DIP(GX)φ100 L=25.0m 既設管接続工 6箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 9箇所 排水工 3箇所 仮設配管工 一式
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者15者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.9.17	66,000,000	R6.9.18 ~R7.3.7
第1回変更	R7.3.6	4,087,600	~R7.4.18
変更理由	試掘調査結果に基づき、仮設水道管設置及び既設配水管の撤去処分を追加したことによる増。またこれらに要する日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R7.4.17	6,600,000	
変更理由	既設管接続箇所変更による管路延長の減。交通誘導員配置人数変更による増。道路管理者との協議結果による舗装復旧面積の増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		76,687,600	

予定価格		60,128,000円			
調査基準価格		54,334,329円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	61,500,000			
2	板谷建設(株)	61,300,000			
3	伊藤建設(株)	61,300,000			
4	及川設備工業(株)	67,000,000			
5	及常建設(株)	61,580,000			
6	(有)大宮管工業	62,050,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	県南設備工業(株)				辞退
9	佐野建設(株)	61,300,000			
10	進栄建設(株)	60,000,000			落札
11	(株)水道センター	61,300,000			
12	(有)菅原建設	61,800,000			
13	(有)菅原建設	61,460,000			
14	(有)土谷組	62,000,000			
15	(株)ホソカワ	62,700,000			
16	水沢ガス(株)	64,500,000			
17	(株)水沢工事センター	61,800,000			
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器				辞退
20	(有)ワタナベ				不参
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。