

令和7年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年5月13日(火) 午前10時50分
入札番号	奥経第1004号
工事名	管路布設替事業【水沢】—般国道397号小谷木橋地区地域連携道路整備事業に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字中袋地内ほか
工事種別	水道施設(管布設)
工事概要	配水管布設工HPPEφ75 L=146.6m 配水管布設工DIP.GXφ75 L=0.9m 配水管布設工DIP.GXφ150 L=23.7m 配水管布設工PPφ50 L=49.3m 消火栓設置工 2箇所 排水工 2箇所 給水管切替工 4箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.5.19	16,390,000	R7.5.20 ~R7.11.2
第1回変更	R7.10.31		~R8.2.13
変更理由	他の道路占有者との工程調整結果による工期の延長		
第2回変更	R8.2.12	2,462,900	
変更理由	道路改良工事との工程調整に伴う仮設管の借用期間の延長及び既設管充填閉塞工の増による増額		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		18,852,900	

予定価格		15,367,000円			
最低制限価格		13,775,910円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	16,200,000			
2	(株)共和開発				無効
3	(有)共和重機				辞退
4	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
5	(株)県南設備				辞退
6	(有)広新電設工業	15,300,000			
7	(株)今野商店	15,300,000			
8	(有)西條創建	15,300,000			
9	(株)高松水道工業	16,500,000			
10	(株)初貝住設店	15,200,000			
11	(有)升谷商会	15,300,000			
12	丸上建設(株)	16,000,000			
13	(株)丸政	15,370,000			
14	(株)山下建設	14,900,000			落札
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。