

令和7年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年7月8日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1015号
工事名	北部第二処理分区名残地区管渠築造その3工事
工事場所	奥州市水沢字名残地内
工事種別	土木
工事概要	管布設工(PPRφ150) L=665.0m 組立0号マンホール工 8箇所 組立1号マンホール工 10箇所 小型マンホール工(レジン) 4箇所 取付管及びびます設置工 46箇所 付帯工 1式
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

予定価格		108,793,000円			
調査基準価格		98,404,992円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	108,600,000			
2	板谷建設(株)	110,000,000			
3	岩手ニチレキ(株)				辞退
4	及常建設(株)	108,500,000			
5	協友建設(株)	106,500,000			落札
6	工藤建設(株)	108,400,000			
7	栗原建設(株)	107,200,000			
8	佐野建設(株)	107,700,000			
9	進栄建設(株)	108,800,000			
10	(株)鈴健	108,200,000			
11	高惣建設(株)	108,800,000			
12	丸協建設(株)	108,000,000			
13	丸谷興務店(株)	107,300,000			
14	(株)横沢工業所	109,300,000			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.7.14	117,150,000	R7.7.15 ~R8.3.15
第1回変更	R8.3.4		~R8.3.25
変更理由	公共ます取出しに係る受益者協議に不測の日数を要することから工期を延伸するもの。		
第2回変更	R8.3.24	17,140,200	
変更理由	土質試験の結果に基づき埋戻しを発生土から碎石に変更することによる碎石購入費等の増、既設舗装厚が想定より厚くAs殻処分量が増えたことによる増額。その他、現地精査による各工種の増減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		134,290,200	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。