

令和7年度奥州市上下水道事業業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年6月24日(火) 午前11時25分
入札番号	奥経第2017号
業務名	創設事業【江刺】新工業団地配水池築造実施設計業務
履行場所	奥州市江刺岩谷堂字松長根地内
種別	水道施設等設計
業務概要	PC配水池実施設計 v=1,500m3 一式 土質ボーリング 30m 測量業務 一式
業務担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	10者(うち参加者9者)
指名理由	令和5年7月24日開催第5回工事請負業者資格審査委員会で決定した、水道施設等設計業務に係る指名競争入札参加者

予定価格		23,300,000円			
最低制限価格		18,380,451円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)NJS 盛岡出張所	27,900,000			
2	(株)オオバ 東北・北支店	28,000,000			
3	(株)協和コンサルタンツ 岩手営業所	25,000,000			
4	新日本設計(株) 東北支社盛岡事務所	22,000,000			落札
5	セントラルコンサルタント(株) 東北支社盛岡営業所				辞退
6	(株)東京設計事務所 盛岡事務所	24,100,000			
7	(株)東洋設計事務所 岩手出張所	23,500,000			
8	(株)日水コン 盛岡事務所	23,400,000			
9	日本水工設計(株) 盛岡事務所	25,200,000			
10	(株)三木設計事務所 盛岡事務所	24,100,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	新日本設計株式会社 東北支社盛岡事務所 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R7.6.30	24,200,000	R7.7.1 ~R8.2.6
第1回変更	R8.2.4	3,476,000	~R8.3.25
変更理由	ボーリング調査における削孔延長の増及び土質変化に伴う数量の増減。測量作業等に必要の伐採の追加。構造計算に不測の日数が必要となったことによる履行期間の延伸。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	27,676,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。