

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全社会資本整備交付金)

令和2年 月 日

計画の名称	奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現【第2期】(防災・安全)				重点配分対象の該当	-
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度(5年間)	交付対象	奥州市			
計画の目標	奥州市民の快適で安全安心な水環境を確保する。					

計画の成果目標 (定量的指標)	① 前沢下水浄化センターの長寿命化計画実施率14%(R2当初)を23%(R6末)に増加させる。 ② 管路の長寿命化計画実施率0%(R2当初)を100%(R6末)に増加させる。					
-----------------	--	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現状値及び目標値			備考		
	当初現状値	中間目標値	最終目標値	上段:分子 下段:分母		
	(R2当初)	(R4末)	(R6末)	(R2当初)	(R4末)	(R6末)
① 前沢下水浄化センターの長寿命化計画実施率14%(R2当初)を23%(R6末)に増加させる。 改築工事実施済施設数(箇所) / 改築工が必要な施設数(箇所)	14%	19%	23%	16箇所	21箇所	26箇所
② 管路の長寿命化計画実施率0%(R2当初)を100%(R6末)に増加させる。 改築工事実施済施設数(箇所) / 改築工が必要な施設数(箇所)	0%	68%	100%	0箇所 95箇所	111箇所 95箇所	111箇所 95箇所

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	261百万円	A	261百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0%
-------	--------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---	------	------------------------	----

交付対象事業																												
A 下水道事業																												
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考									
											R2	R3	R4	R5	R6													
胆江処理区・前沢処理区																												
A07-001	下水道	一般	奥州市	直接	奥州市	管渠(汚水)	改築	(胆江処理区・前沢処理区)汚水管渠改築計画策定	長寿命化計画策定、調査・点検	奥州市						19	—	—	長寿命化									
A07-002	下水道	一般	奥州市	直接	奥州市	管渠(汚水)	改築	(胆江処理区・前沢処理区)汚水管渠改築	マンホール・マンホールポンプ場・流量計 N=95箇所	奥州市						138	—	策定済	長寿命化									
前沢処理区																												
A07-003	下水道	一般	奥州市	直接	奥州市	終末処理場	改築	前沢下水浄化センター改築計画策定	長寿命化計画策定	奥州市						7	—	—	長寿命化									
A07-004	下水道	一般	奥州市	直接	奥州市	終末処理場	改築	前沢下水浄化センター設備等改築	機械・電気設備等 N=111箇所	奥州市						97	—	策定済	長寿命化									
											合計					261												

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考			
										R2	R3	R4	R5	R6						

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										R2	R3	R4	R5	R6		
											合計	0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															


D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										R2	R3	R4	R5	R6			

交付金の執行状況 (単位: 百万円)


	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	20.986				
計画別流用増△減額 (b)	0.000				
交付額 (c=a+b)	20.986				
前年度からの繰越額 (d)	0.000				
支払済額 (e)	4.400				
翌年度繰越額 (f)	0.000				
うち未契約繰越額 (g)	0.000				
不用額 (h = c+d-e-f)	16.586				
未契約繰越+不用率(h = (g+h)/(c+d))	79.0%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現【第2期】(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付対象	奥州市



(参考様式3) (参考図面)



事前評価チェックシート

計画の名称： 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現【第2期】（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との適合等 1) 都道府県構想（見直し予定を含む）に適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との適合等 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。（流域関連公共下水道のみ）	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との適合等 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 目標値および内容の妥当性 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 河川等の水質改善に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 3) 継続的な汚水処理（雨水処理）の展開が見込まれる。	○

