

令和2年度一般会計補正予算（第20号） 繰越明許費の状況

一般会計

款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	1 総務管理費	市本庁舎冷凍機更新事業	75,350	75,350				全国的な物流の停滞により機器納品が遅延し、年度内完了が見込めないため。
2 総務費	1 総務管理費	高度無線環境整備推進事業	9,407	7,524			1,883	国の補正予算事業（民設民営方式）であり、年度内完了が見込めないため。
3 民生費	2 児童福祉費	私立保育所等施設整備事業補助金	16,801	14,935			1,866	大雪の影響により補助事業者が発注した工事に遅れが生じ、年度内完了が見込めないため。
4 衛生費	1 保健衛生費	水道事業会計出資金	18,300		18,300			大雪の影響により工事に遅れが生じ、年度内完了が見込めないため。
4 衛生費	2 環境衛生費	空き家対策事業	1,720	750			970	事業対象となる危険空き家の選定等に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
5 労働費	1 労働諸費	江刺産業技術交流センター天井修繕業務	150				150	発注時期が豪雪と重なったことから市内業者が多忙のため対応できず、年度内完了が見込めないため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業集落排水事業債償還基金積立金	12,958	12,958				入札不調等により年度繰越する工事があり、事業完了後に積立財源として交付される補助金の年度内収入が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	江刺工業団地施設管理事業	9,625		9,600		25	施工箇所の故障による工法の再検討に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス感染症緊急対策補助金	112,538	93,146			19,392	新型コロナウイルスの影響の長期化に伴い、支援を継続する必要があるため。
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	1,300		823		477	天候の不順により、年度内完工が見込めないため。
合 計			258,149	204,663	28,723	0	24,763	

一般会計 変更										(単位：千円)	
款	項	事業名	区分	翌年度繰越額	左の財源内訳				理由		
					国県支出金	地方債	その他	一般財源			
6 農林水産費	1 農業費	南前沢地区災害防止工事	変更前	40,000		40,000			地権者との交渉に不測の日数を要したことから、土地購入費分を追加するもの。		
			変更後	41,196		41,172		24			
			増減額	1,196		1,172		24			

一般会計 廃止												(単位：千円)	
款		項		事業名		区分	翌年度繰越額	左の財源内訳				理由	
								国県支出金	地方債	その他	一般財源		
6	農林水産業費	1	農業費	被災農業者緊急支援事業		廃止前	372	186			186	苗の不足分を購入する予定だったが、申込みを取りまとめたところ地域内で賄うことが可能であることが判明したため。	
						廃止後	0	0			0		