

令和２年度　繰越明許費の状況

一般会計 (単位：千円)								
款	項	事業名	翌年度 繰越額	左　の　財　源　内　訳				理　　由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
２　総務費	１　総務管理費	市本庁舎冷凍機更新事業	75,350	75,350				全国的な物流の停滞により機器納品が遅延し、年度内完了が見込めないため。
２　総務費	１　総務管理費	高度無線環境整備推進事業	9,407	7,524			1,883	国の補正予算事業（民設民営方式）であり、年度内完了が見込めないため。
２　総務費	３　戸籍住民基本台帳費	戸籍附票システム改修業務	4,928	4,928				システム改修に必要な国からの仕様開示が遅れ、年度内完了が見込めないため。
２　総務費	３　戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム改修業務	1,496	1,496				システム改修に必要な国からの仕様開示が遅れ、年度内完了が見込めないため。
３　民生費	１　社会福祉費	胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家空調設備改修工事	18,276		17,300		976	空調設備が７月と１２月に計２系統故障したことにより、設計が見直され、年度内完了が見込めないため。
３　民生費	１　社会福祉費	介護施設等整備事業費補助金	45,471	45,471				事業実施者による事業実施準備に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
３　民生費	２　児童福祉費	田原保育所エアコン熱交換器洗浄業務	901	300			601	空調室外機の故障により当該業務を実施できず、修繕に必要な資材の調達にも不測の日数を要することから、年度内完了が見込めないため。
３　民生費	２　児童福祉費	岩谷堂放課後児童クラブ増設工事	28,694	25,805	2,800		89	地盤改良の追加に伴う設計の見直しに不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
３　民生費	２　児童福祉費	私立保育所等施設整備事業補助金	16,801	14,935			1,866	大雪の影響により補助事業者が発注した工事に遅れが生じ、年度内完了が見込めないため。
４　衛生費	１　保健衛生費	水道事業会計出資金	18,300		18,300			大雪の影響により工事に遅れが生じ、年度内完了が見込めないため。
４　衛生費	２　環境衛生費	空き家対策事業	1,720	750			970	事業対象となる危険空き家の選定等に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
５　労働費	１　労働諸費	江刺産業技術交流センター天井修繕業務	150				150	発注時期が豪雪と重なったことから市内業者が多忙のため対応できず、年度内完了が見込めないため。
６　農林水産業費	１　農業費	汚染稲わら一時保管施設設置工事	3,410	3,410				大雪の影響で資材調達及び人員確保に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
６　農林水産業費	１　農業費	南前沢地区災害防止工事	41,196		41,172		24	大雪の影響及び入札不調により、年度内完了が見込めないため。
６　農林水産業費	１　農業費	農業集落排水事業債償還基金積立金	12,958	12,958				入札不調等により年度繰越する工事があり、事業完了後に積立財源として交付される補助金の年度内収入が見込めないため。

令和２年度 繰越明許費の状況

一般会計								
(単位：千円)								
款	項	事業名	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳				理 由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
6 農林水産業費	2 林業費	市有林造林事業	1,320	752		568		大雪の影響で業務が遅延し、年度内完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	江刺工業団地施設管理事業	9,625		9,600		25	施工箇所の故障による工法の再検討に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス感染症緊急対策補助金	112,538	93,146			19,392	新型コロナウイルスの影響の長期化に伴い、支援を継続する必要があるため。
7 商工費	1 商工費	南岩手交流プラザ展示品更新事業	505				505	関係団体との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	ひめかゆ温泉施設等修繕業務	9,682				9,682	大雪の影響で破損個所の把握及び工期の確保ができず、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路照明灯LED化改修工事	24,198	12,256	11,400		542	大雪の影響で現場管理及び資材調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう撤去工事	6,900				6,900	河川管理者との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金（通学路改善）事業	63,388	35,449	26,966		973	地権者の相続人との契約手続きに不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金道路整備事業	25,620	12,668	12,009		943	地権者の相続人との契約手続きに不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路整備事業債道路整備事業	79,298		78,300		998	地元協議及び他工事との調整に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕事業	103,229	57,502	42,500		3,227	河川管理者との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	2 小学校費	小学校教育用コンピュータ購入費	391,156	361,660			29,496	入札不調により、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	3 中学校費	中学校スクールバス更新事業	7,454		6,600		854	学校再編計画策定の進捗状況により購入車両の調整に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	3 中学校費	中学校教育用コンピュータ購入費	205,320	190,970			14,350	入札不調により、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	5 社会教育費	WEB博物館改修事業	4,000	4,000				事業者とのWEB設計の調整に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。

令和2年度 繰越明許費の状況

一般会計

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業（単独）	62,665		41,728	200	20,737	大雪の影響で工事が遅延し、年度内完了が見込めないため。
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	1,300		823		477	天候の不順により、年度内完工が見込めないため。
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業（補助）	23,702	16,842	408		6,452	大雪の影響で工事が遅延し、年度内完了が見込めないため。
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業（補助）	16,974	11,322	5,616		36	大雪の影響で工事が遅延し、年度内完了が見込めないため。
合 計			1,427,932	989,494	315,522	768	122,148	

米里財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 総務費	1 財産管理費	造林事業	2,695	1,719		976		大雪の影響で業務が遅延し、年度内完了が見込めないため。

工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 工業団地整備費	1 工業団地整備費	工業団地整備事業	31,603		31,500	103		関係機関協議等に不測の日数を要し、基本設計の年度内完了が見込めないため。