

【奥州市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）ネットワーク速度が確保できている学校数・・・24校／25校

（２）総学校数に占める割合・・・96％

※令和6年5月及び令和6年11・12月の簡易測定の結果

※当面の帯域を確保している学校が大部分を占めている一方で、体感としてネットワーク速度が遅いや一斉アクセスに支障をきたしていると実感している学校が多数存在しているため、ボトルネックが存在すると推測される。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

ア 令和6年度中に2校でネットワークアセスメントを実施する。

イ 令和7年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策の検討を終了させる。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

未定（令和7年3月ネットワークアセスメント実施完了報告に基づき検討）