

**【奥州市】**  
**ネットワーク整備計画**

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）ネットワーク速度が確保できている学校数・・・24校／25校

（２）総学校数に占める割合・・・96％

※令和5年11・12月及び令和6年6月の簡易測定の結果

※当面の帯域を確保している学校が大部分を占めている一方で、体感としてネットワーク速度が遅いや一斉アクセスに支障をきたしていると実感している学校が多数存在しているため、ボトルネックが存在すると推測される。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ア 令和6年度中に2校でネットワークアセスメントを実施済み。

イ 令和7年3月の「ネットワークアセスメント実施業務調査報告書」を踏まえ、実施校において、共通の課題を抽出した。

ウ 令和6年度中に教育委員会事務局職員がセルフチェックを行いネットワーク構成や各学校の無線APの設定状況、帯域測定及び通信回線の帯域等から、ネットワークアセスメント実施校と共通の課題を23校で特定した。

（２）課題の解決方法と実施スケジュール

上記2（１）の調査結果により明らかになった課題に対し、解決方法を検討、実施する。

ア 令和7年度中にネットワーク保守業者等と解決方法を検討

イ 令和9年度末（令和10年3月頃（想定））までに解決方法を実施