

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年5月18日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1012号
工事名	古城放課後児童クラブ空調設備設置工事
工事場所	奥州市前沢古城字東見寺下地内
工事種別	管
工事概要	児童クラブ室3に空調設備を設置する工事一式
工事担当課	健康こども部こども家庭課児童育成係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	25者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社高橋設備		
	岩手県奥州市胆沢小山字小林17番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.5.24	4,015,000	R5.5.25 ～R5.7.23
第1回変更	R5.6.22	11,000	
変更理由	想定よりも各種鋼管が入らないため保温化粧ケースのサイズ変更をすること、また、既設の天井点検口にエアコンの機器が干渉するため点検口を移設することによる増。		
第2回変更	R5.7.11	132,000	
変更理由	現場精査により、開閉器盤内が狭小で空調ブレーカーの設置が困難であったため、空調用ブレーカー収納ボックスを設置することによる増。また、当該収納ボックスの設置に伴う電灯及び動力設備の引込配線の施工延長による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,158,000	

予定価格		3,790,000円			
最低制限価格		3,470,915円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	4,200,000			
2	(株)阿部総業				辞退
3	(有)石健設備	4,100,000			
4	(有)及修土木工業				辞退
5	北日本油設(株)				辞退
6	(株)共和開発				辞退
7	(有)共和重機				辞退
8	工藤建設(株)				辞退
9	黒沢建設(株)				辞退
10	(有)衣川環境				辞退
11	(株)佐藤建設				辞退
12	(有)システムサービス				辞退
13	(株)住設アベ	3,970,000			
14	(株)菅原組	4,160,000			
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設				辞退
17	(有)大和建设				辞退
18	高惣建設(株)				辞退
19	(有)高橋設備	3,650,000			落札
20	(有)土谷組	4,200,000			
21	(有)東北クリエート	4,000,000			
22	北星建設(株)				辞退
23	(有)丸勝工建				辞退
24	丸上建設(株)				辞退
25	(株)横沢工業所				辞退
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。