

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年6月1日(木) 午前10時30分			予定価格	11,886,000円			
入札番号	奥第1019号			最低制限価格	10,585,341円			
工事名	若柳小学校スクールバス乗降場所整備工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市胆沢若柳字箸塚地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	(有)五和建设	12,640,000		
工事概要	若柳小学校スクールバス乗降場所整備工事に係る土木工事一式			2	岩手試錐工業(株)			辞退
				3	(有)及次工務店			
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係			4	(有)大宮管工業			辞退
				5	(株)県南設備			
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			6	県南造園土木(株)	13,400,000		
指名者数	18者(うち参加者5者)			7	(有)西條創建			不参
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)			8	(有)佐々木工務店			辞退
				9	(株)水道センター	12,700,000		
【契約締結の内容】				10	(株)スマイヴ			辞退
契約の相手先	有限会社緑造園			11	野田工業(有)			辞退
	岩手県奥州市胆沢若柳字大町298番地			12	(株)箱根建設			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	畠山建設(株)			辞退
当初	R5.6.7	12,100,000	R5.6.8 ~R5.9.8	14	(株)広岡組			辞退
第1回変更	R5.8.31	324,500		15	(有)丸誠重機			辞退
変更理由	現場精査により、路盤不足箇所が確認され入れ替える必要が生じたことによる園路広場整備工の増。また、建設副産物が想定より多くなったことによる構造物撤去工の増。			16	(有)緑造園	11,000,000		落札
				17	吉田興業(有)	13,180,000		
第2回変更				18	(株)ワールド設備機器			辞退
変更理由				19				
				20				
第3回変更				21				
変更理由				22				
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
変更後の請負額(税込)	12,424,500			30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。