

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年7月6日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1033号
工事名	胆沢総合体育館屋根等改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字小十文字地内
工事種別	建築
工事概要	胆沢総合体育館の屋根等改修工事一式
工事担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	7者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.7.12	96,470,000	R5.7.13 ~R5.12.9
第1回変更	R5.12.7	264,000	
変更理由	現場屋根に上り確認したところ、当初設計よりも施工部分の高さが20mm高いことが判明したため、断熱材の仕様を変更したことによる増。また、現場精査により当該工事を安全かつ円滑に行うため、安全管理上必要な場所分、足場を追加したことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	96,734,000		

予定価格		88,340,000円			
調査基準価格		81,272,800円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)				辞退
2	板谷建設(株)	90,800,000			
3	佐野建設(株)	88,660,000			
4	高惣建設(株)	88,800,000			
5	千葉建設(株)	91,500,000			
6	丸協建設(株)	88,000,000			
7	丸谷興務店(株)	87,700,000			落札
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。