

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年7月27日(木) 午前10時
入札番号	奥第1045号
工事名	瀬台野高根線歩道新設工事
工事場所	奥州市水沢真城字谷地田内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 182m、道路土工 1式、擁壁工 80m。側溝工 103m、舗装工 628m ² 、縁石工 180m、防護柵工 78m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		39,515,000円			
調査基準価格		35,567,776円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション株式会社	40,600,000			
2	板谷建設株式会社	40,200,000			
3	岩手ニチレキ株式会社	40,600,000			
4	及常建設株式会社	40,300,000			
5	協友建設株式会社	40,900,000			
6	工藤建設株式会社				辞退
7	栗原建設株式会社	40,100,000			
8	佐野建設株式会社	40,660,000			
9	進栄建設株式会社	39,400,000			落札
10	株式会社鈴健	40,250,000			
11	高惣建設株式会社	40,500,000			
12	丸協建設株式会社	40,500,000			
13	丸谷興務店株式会社	40,000,000			
14	株式会社横沢工業所	40,750,000			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.2	43,340,000	R5.8.3 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.8	3,973,200	
変更理由	複数の交差点及び工事車両の出入りにより一般車両との接触防止のため、交通誘導員を増としたことによる仮設工の増。また、週休2日工事(4週7休以上)を達成したため、経費補正を行うことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		47,313,200	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。