

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 入札日時  | 令和5年7月27日(木) 午前11時45分                        |
| 入札番号  | 奥第1052号                                      |
| 工事名   | 市道駅地下道線天井等改修工事                               |
| 工事場所  | 奥州市水沢東大通り一丁目地内                               |
| 工事種別  | 建築                                           |
| 工事概要  | 折版屋根 39m2、内部足場 146m2、外部足場 179m2、LED照明器具取付 6台 |
| 工事担当課 | 都市整備部維持管理課道路河川担当                             |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)                               |
| 指名者数  | 21者(うち参加者7者)                                 |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)                 |

【契約締結の内容】

|             |                                                                                                  |            |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 契約の相手先      | 有限会社ベストホーム                                                                                       |            |                     |
|             | 岩手県奥州市水沢袋町2番35号                                                                                  |            |                     |
|             | 契約年月日                                                                                            | 請負額(税込)    | 工期                  |
| 当初          | R5.8.2                                                                                           | 8,998,000  | R5.8.3<br>～R5.10.31 |
| 第1回変更       | R5.10.11                                                                                         |            | ～R5.12.15           |
| 変更理由        | 既存躯体構造の不可視箇所を確認した結果、鉄骨の一部に腐食が見られたことによる構造計算の検討及び重要路線であることから交通規制を少なくするための対策検討に時間を要することから工期を延長するもの。 |            |                     |
| 第2回変更       | R5.12.8                                                                                          | 2,079,000  |                     |
| 変更理由        | 交通規制を少なくする対策を検討した結果、足場組立の部材を変更すること及び鉄骨の梁、枠組みに腐食がみられ構造物の長寿命化を図るため既存鉄部分の錆止め処理を行うことによる増。            |            |                     |
| 第3回変更       |                                                                                                  |            |                     |
| 変更理由        |                                                                                                  |            |                     |
| 変更後の請負額(税込) |                                                                                                  | 11,077,000 |                     |

|        |             |            |           |     |       |
|--------|-------------|------------|-----------|-----|-------|
| 予定価格   |             | 8,210,000円 |           |     |       |
| 最低制限価格 |             | 7,540,367円 |           |     |       |
| 入札者名   |             | 入札額        |           |     | 備考    |
|        |             | 第1回        | 第2回       | 第3回 |       |
| 1      | 有限会社胆沢建設    |            |           |     | 辞退    |
| 2      | 株式会社石川工務所   | 8,960,000  | 8,250,000 |     |       |
| 3      | 有限会社伊藤建設興業  |            |           |     | 辞退    |
| 4      | 有限会社伊藤住建    |            |           |     | 辞退    |
| 5      | 有限会社及次工務店   |            |           |     | 辞退    |
| 6      | 有限会社恭立エンジニア |            |           |     | 辞退    |
| 7      | 株式会社共和開発    |            |           |     | 辞退    |
| 8      | 県南造園土木株式会社  | 11,200,000 | 8,590,000 |     |       |
| 9      | 有限会社佐々木建設   | 9,780,000  | 8,420,000 |     |       |
| 10     | 有限会社佐々木工務店  |            |           |     | 辞退    |
| 11     | 有限会社佐藤建設    | 11,500,000 |           |     | 第2回辞退 |
| 12     | 株式会社佐藤建設    |            |           |     | 辞退    |
| 13     | 株式会社菅原組     | 10,066,000 |           |     | 第2回辞退 |
| 14     | 有限会社総建      |            |           |     | 辞退    |
| 15     | 第一建設株式会社    |            |           |     | 辞退    |
| 16     | 株式会社高橋工務店   |            |           |     | 辞退    |
| 17     | 有限会社土谷組     | 9,900,000  | 8,500,000 |     |       |
| 18     | 株式会社東瑛      |            |           |     | 辞退    |
| 19     | 株式会社広岡組     |            |           |     | 辞退    |
| 20     | 有限会社ベストホーム  | 8,610,000  | 8,180,000 |     | 落札    |
| 21     | 有限会社丸栄建設    |            |           |     | 辞退    |
| 22     |             |            |           |     |       |
| 23     |             |            |           |     |       |
| 24     |             |            |           |     |       |
| 25     |             |            |           |     |       |
| 26     |             |            |           |     |       |
| 27     |             |            |           |     |       |
| 28     |             |            |           |     |       |
| 29     |             |            |           |     |       |
| 30     |             |            |           |     |       |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。