

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月2日(木) 午前10時45分
入札番号	奥第1081号
工事名	旧南都田地区センター配水管等移設工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字本木地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 φ75 HPPE L=114.8m 配水管布設工 φ75 HIVP L=2.7m 給水管切替工 N=2.0 排水工 1箇所
工事担当課	財務部財産運用課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道B級市内本社)

予定価格		7,852,000円			
最低制限価格		7,007,922円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社及修土木工業	9,060,000	8,050,000	7,750,000	
2	株式会社共和開発				辞退
3	有限会社共和重機				辞退
4	有限会社クレンリネスサンライズ	9,050,000	8,060,000	7,850,000	
5	株式会社県南設備	8,150,000	7,900,000	7,400,000	落札
6	有限会社広新電設工業				辞退
7	株式会社今野商店	8,800,000	8,100,000	7,850,000	
8	有限会社西條創建				辞退
9	有限会社佐藤工営	8,850,000	8,100,000	7,850,000	
10	株式会社高松水道工業	8,600,000	8,100,000	7,800,000	
11	株式会社初貝住設店	8,500,000	8,000,000	7,700,000	
12	有限会社升谷商会	8,600,000	8,100,000	7,850,000	
13	丸上建設株式会社	8,550,000	8,000,000	7,700,000	
14	株式会社丸政				辞退
15	株式会社山下建設				辞退
16	有限会社協成興業				辞退
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社県南設備		
	岩手県奥州市水沢工業団地二丁目10番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.11.8	8,140,000	R5.11.9 ~R6.2.5
第1回変更	R6.2.2		~R6.2.25
変更理由	既設水道管理設状況調査及び歴史的遺物確認調査等に時間を要することから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R6.2.16	787,600	
変更理由	配水管移設に伴い掘削したところ、既設舗装版の劣化を確認し、舗装復旧範囲を拡大する必要が生じたことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,927,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。